ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προγραμματιζόμενα έργα Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων του Συμβουλίου (2008-2020) Φάση Β2



Ημερομηνία Έναρξης Συμβολαίων Β2

Ιούνιος 2006	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	18/04 - Επέκταση Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων Μονής
Ιούλιος 2008	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E1 - Κάψαλος
Δεκέμβριος 2008	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E2 - Αγία Φύλα / Πολεμίδια / 'Αγιος Αθανάσιος
Μάρτιος 2009	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E3 - Άγιος Ιωάννης / Ομόνοια
Δεκέμβριος 2009	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E4 - Ομόνοια / Ζακάκι / Άγιος Σπυρίδωνας
Μάϊος 2010	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E5 - Μέσα Γειτονιά
Οκτώβριος 2011	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E6 - Περιοχή Τσιρίου / Εκάλη
Ιούλιος 2012	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E7 - Δυτική Περιοχή Λεμεσού / Πολεμίδια
Μάϊος 2012	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E8 - Αγία Φύλα / Άγιος Αθανάσιος
Σεπτέμβριος 2013	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E9 - Υπόλοιπες Περιοχές
Δεκέμβριος 2016	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E10 - Αντλιοστάσιο Z
Οκτώβριος 2014	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E11 - Αναβάθμιση Αντλιοστασίων
Δεκέμβριος 2010	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E12 - Αγωγός Πιέσεως Αντλιοστάσιο F - WWTP Μονής
Δεκέμβριος 2016	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E13 - Δυτικός Σταθμός Επεξεργασίας Λυμάτων
Αρχές 2017	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E14 - Αποκατάσταση Αγωγών
Αρχές 2018	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E16 - Αντλιοστάσιο Ε' και Κύριοι Αγωγοί
Δεκέμβριος 2016	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E17 - Πυρήνες των Κοινοτήτων - Πύργου / Παρεκκλησιάς / Παλώδιας
Οκτώβριος 2015	ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ	E18 - Αντλιοστάσιο Γαρύλλη